

**VERVAECKE SAMUEL**  
architecte

3 - Marché aux fromages  
59 380 BERGUES  
GSM 06 84 88 04 64  
FAX 03 28 63 35 62  
vervaecke\_s\_arch@yahoo.com

TVA intra FR12449451699  
N° matricule national 47915

|           |             |            |
|-----------|-------------|------------|
| Indice    | Convocation | Dossier    |
| <b>15</b> | <b>01</b>   | <b>211</b> |

DEPARTEMENT DU NORD

Ville de Bergues (59 380)  
2 - Rue du Mont de Piété

Maître d'Ouvrage

Hôtel\*\*\* Au Tonnelier - Mr & Mme CHARLET Jean-Marc  
2 / 4 - Rue du Mont de Piété - 59 380 BERGUES

**RENOVATION de 14 chambres & 22 Lucarnes - D.Marché 10/2015**

| INTERVENANTS  | Responsable SITE                                    | Présent<br>--/11/15 | Absent<br>--/11/15 | Convoqué<br>13/11/15             | Remarques   |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| <b>MAITRE D'OUVRAGE</b><br>Mr & Mme CHARLET JM<br>Tél : 03 28 68 70 05  | Mr J-M CHARLET                                      |                     |                    |                                  | <i>Déménagement partiel<br/>AVANT<br/>Ouverture de Chantier</i>             |
| <b>MAITRE D'ŒUVRE &amp; O.P.C.</b><br>VERVAECKE_S_ARCH<br>Tél : 06 84 88 04 64<br>Fax : 03 28 63 35 62                      | Mr S.VERVAECKE                                      |                     |                    |                                  | <i>Atelier<br/>Techniques &amp; Architecture<br/>ouvert de 7h00 à 12h30</i> |
| <b>Cabinet Baudry Ingénierie</b><br>Tél : 03 28 59 05 05  | Mr G.BAUDRY   |                     |                    |                                  | <i>AUCUNE ETUDE EXE</i>   |
| <b>SELARL VANASSCHE</b><br><b>HUISSIER DE JUSTICE</b> Associé<br>Tél : 03 28 68 65 84<br>Fax : 03 28 68 29 99               | Mr J.P.VANASSCHE                                    |                     |                    |                                  | <i>P.V. Constat EXISTANT<br/>Vendredi 19 nov. 2015<br/>Dès 10h00</i>        |
| <b>BVBA BATICAIL</b><br>Lot(s) 1 / 3a / 5 & 9<br>Tél : 0032 479 45 54 57<br>Tél : 0032 58 42 13 52<br>Fax: 0032 58 28 93 64 | Mr B.CAILLIAU<br>Mr P.CAILLIAU<br>L.VANNOORENBERGHE |                     |                    | Convoqué<br>Convoqué<br>Convoqué | <i>Démarrage<br/>CHANTIER dès<br/>23 novembre 2015</i>                      |
| <b>SARL DEPITRE</b> Développement<br>Lot 4<br>Tél : 06 43 75 77 25<br>Tél : 03 28 63 13 66<br>Fax: 03 28 63 69 21           | Mr D.DUBUISSON<br>Mr A.TAVERNE<br>Stéphane & Hervé  |                     |                    | Convoqué<br>Convoqué             | <i>Démarrage<br/>CHANTIER dès<br/>23 novembre 2015</i>                      |
| <b>SARL Franck SANSON</b><br>Lot(s) 6 & 7<br>Tél : 06 87 32 66 74   | Mr F.SANSON<br>Mr G.SANSON                          |                     |                    | Convoqué                         | <i>Démarrage<br/>CHANTIER dès<br/>23 novembre 2015</i>                      |
| <b>SARL DW ELEC</b><br>Lot 8<br>Tél : 06 07 43 28 01  | Mr D.WAYOLLE<br>Guillaume                           |                     |                    | Convoqué                         | <i>Démarrage<br/>CHANTIER dès<br/>23 novembre 2015</i>                      |
| <b>Lyonnais des Eaux</b><br>L'Eau du Dunkerquois<br>Tél : 0977 420 420  | Mr E.DUBOIS   |                     |                    |                                  | <i>AUCUNE modification</i>  |
| <b>NOREADE - Assainissement</b><br>Tél : 03 28 42 43 33<br>Fax : 03 28 40 57 36   | Mr C.MINNE  |                     |                    |                                  | <i>AUCUNE modification</i>  |
| <b>GDF SUEZ</b> PRO<br>Tél : 09 69 324 324  |   |                     |                    |                                  | <i>AUCUNE modification</i>  |
| <b>ORANGE</b> PRO<br>Tél : 07 86 53 07 64   | Mr F.WATTIER  |                     |                    |                                  | <i>AUCUNE modification</i>  |

Convoqué - Responsable site **obligatoirement** présent suivant clauses CCAP Art 10 du DOSSIER MARCHE

**PREMIERE REUNION SUR SITE VENDREDI 13 NOVEMBRE A 14H00**

*Signature Ordre de Service toutes entreprises*

**ETUDE PREPARATOIRE SUR SITE VENDREDI 13 NOVEMBRE A 15H00**

*Reconnaissance du site toutes entreprises*